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1. Introducere 

În cadrul acestei proceduri, Comuna Cămărașu, județul Cluj, îndeplinește rolul de 
Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza 
cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) 
pentru executarea lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 

 

2. Conținutul prezentului Caiet de Sarcini 

Prezentul Caiet de sarcini include: 

1. Acest document 

2. Proiect tehnic – partea scrisă 

3. Proiect tehnic  - partea desenată 

4. Avizele existente 

 

3. Contextul încheierii Contractului la care se referă procedura de atribuire și 
obiectivele viitorului Contract. 

Context 

Între MINISTERUL ENERGIEI și U.A.T. COMUNA CĂMĂRAȘU a fost încheiat Contractul 

de finanțare nr. 603/31.01.2025 având ca obiect asigurarea unei finanțări în valoare de 
1.038.010,62 lei pentru proiectul „Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice 
din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu în Comuna Cămărașu, județul Cluj”. 

Obiective 

Obiectivul implementării proiectului este realizarea unei capacități de producție a 
energiei electrice din sursă solară având o putere totală instalată de 151,80 kWp, care poate 
asigura o producție anuală de energie electrică de 181,00 MWh/an. 

Panourile fotovoltaice vor fi panouri de înaltă-eficiență, cu celule de tip N-type Bifacial, 

de 550W care să îndeplinească cerința de putere nominală totală a sistemului de 
aproximativ 151,80 kW și suprafața disponibilă pe sol. 

Se vor monta 2 invertoare trifazice, cu o putere de 100 kW respectiv 60 kW și cu o 
eficiență de până la 98% (conf. cu cerințele Ordinului ANRE nr. 208/14.12.2018 actualizat). 

Ieșirea din invertoare va fi centralizată într-un tablou electric, iar plecarea va fi 

conectată la rețeaua electrica de distribuție. 

Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe sol cu ajutorul unei structuri suport prefabricate. 

Legătura dintre invertoare și punctul comun de conexiuni cu rețeaua electrică de 
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distribuție, se va realiza prin intermediul unui tablou electric de conexiuni special conceput. 

Sistemul de monitorizare va fi compus dintr-o serie de echipamente care 

monitorizează sistemul fotovoltaic din punct de vedere al parametrilor electrici: releu digital 

ce monitorizează principalii parametrii de rețea (tensiune, frecvență, sincronism, fazare, 
lipsă fază sau nul). 

Lucrările de construcții sunt descrise în mod amănunțit în Proiectele tehnice întocmite 
de Societatea INSTAL GRID S.R.L.  

De asemenea, pentru racordarea instalației la rețeaua electrică, a fost emis Avizul 
tehnic de racordare nr. 6010260101171/12.02.2026. 

4. Informații despre Autoritatea Contractantă 

Denumire oficială a autorității contractante: COMUNA CĂMĂRAȘU 

Adresă: com. Cămărașu, str. Principală, nr. 126,  cod poștal 407140 

Punct de contact: Mocean Iancu Marcel 

Telefon / Fax: +40 264-288064/ +40 264-288002 

E-mail: primaria_camarasu@yahoo.com / primaria@primariacamarasu.ro  

Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.primariacamarasu.ro  

Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro  

 

Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

Prin realizarea lucrărilor la care se referă contractul de execuție lucrări, Autoritatea 
contractantă urmărește realizarea unei capacități de producere a energiei electrice din sursă 
solară, compusă din 276 de panouri de 550 W, care se vor monta pe sol. Panourile 

fotovoltaice vor fi panouri de înaltă-eficiență, cu celule de tip N-type Bifacial, de 550W care 

să îndeplinească cerința de putere nominală totală a sistemului de aproximativ 151,80 kW și 
suprafața disponibilă pe sol. 

Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări 

Nu este cazul.  

 

5. Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini. Etapele 
intermediare în procesul de execuție.  

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor 
identificate prin Proiect tehnic, elaborat, la solicitarea Autorității contractante, de către 
proiectantul general Societatea INSTAL GRID S.R.L. inclusiv realizarea instalației de racordare 

mailto:primaria_camarasu@yahoo.com
mailto:primaria@primariacamarasu.ro
http://www.e-licitatie.ro/
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(cu obținerea avizelor / autorizațiilor necesare pentru această activitate), în conformitate cu 
soluția tehnică identificată prin Avizul tehnic de racordare nr. 6010260101171/12.02.2026. 

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția lucrărilor 
prevăzute în proiectul tehnic:  

Nr. Activitate Detalierea activităților 

1. Execuția lucrărilor prevăzute în 
proiectul tehnic și în avizul tehnic 
de racordare 

Achiziționarea tuturor materialelor și produselor 
necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și 
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare 

sau manipulare) necesare pentru execuția 
lucrărilor constând în montarea panourilor, a 

invertoarelor precum și a celorlalte componente 
în conformitate cu proiectul tehnic 

Obținerea avizelor / acordurilor / autorizațiilor 
necesare și executarea instalației de racordare 

Orice activitate sau lucrare provizorie necesară 
pentru pregătirea șantierului, sau orice 
autorizație necesară Contractantului de la 
autoritățile competente pentru executarea 
lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor 
temporare 

Transportul la șantier a oricăror materiale, 
utilaje, componente și echipamente de lucru, a 
oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar 
pentru execuția lucrărilor 

Orice testare și testele relevante, așa cum sunt 
aceste testări și teste solicitate prin legislația și 
reglementările în domeniul sistemului de 

asigurare a calității în construcții 

Orice consumabile necesare pentru execuția 
lucrărilor și realizarea testărilor, dacă este cazul 

Întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor 
până la predarea acestora către Autoritatea 
Contractantă 

Activități și consumabile necesare pentru 
menținerea șantierului curat și funcțional, 
demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau 
activități provizorii 

Pregătirea oricărei documentații necesare 



Pagina 5 din 32 

Nr. Activitate Detalierea activităților 

Contractantului pentru execuția lucrărilor, 
documentație care include dar nu se limitează 
la: 

a. Grafice generale de realizare a 

investiției publice (fizice și valorice); 
b. Planul calității pentru execuție; 
c. Planul de control al calității; 
d. Certificările și rezultatele testelor 

materialelor 

Documentarea informațiilor necesare pentru 
Cartea tehnică a construcției, inclusiv 
documentarea instrucțiunilor de exploatare  

2. Prezentarea următoarelor 
documente la terminarea 

execuției lucrărilor:  

1. Situație de lucrări 
2. Declarații de performanță pentru produsele 

pentru construcții, întocmite de producători, sau 
declarații de conformitate (dacă sunt utilizate 
produse pentru construcții care fac obiectul unei 
specificații tehnice nearmonizate) sau agrement 
tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse 
pentru construcții pentru care nu există 
specificații tehnice armonizate sau specificații 
tehnice nearmonizate 

3 Fișa cu date de securitate ale produselor 
(conform Regulament UE 2015/830) 

 

Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementărilor 
tehnice în vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții.  

Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în Proiectul tehnic și în avizul tehnic 
de racordare.  

În ce privește termenele de realizare a lucrărilor, acesta este de 3 luni.  

6. Rezumatul informațiilor și cerințelor tehnice 

6.1. Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor 

Datele de intrare prezentate în această secțiune vor fi utilizate de Contractant 
împreună cu datele detaliate în Proiectul tehnic, care face parte integrantă din prezentul 
caiet de sarcini.  
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Tehnologiile de execuție și exigențele de calitate sunt prezentate în caietele de sarcini 
din cadrul proiectului tehnic. 

6.1.1 Date privind cerințele de execuție de lucrări 

Execuția lucrării înseamnă toate lucrările prevăzute în proiectul tehnic și detaliile de 
execuție care urmează să fie realizate de către executant, incluzând lucrări temporare, 
precum și orice modificare a acestora.  

Detalierea lucrărilor propuse se va regăsi în documentația tehnică. 

6.1.2 Limitări / restricții care pot afecta implementarea contractului 

În elaborarea ofertei, operatorii economici trebuie să aibă în vedere faptul că pot 
exista limitări și restricții care să afecteze implementarea contractului. Astfel, Autoritatea 
contractantă a identificat că implementarea contractului poate fi afectată de următoarele 
limitări: 

6.1.2.1 Limitări provenite din amplasamentul lucrărilor 

Lucrările trebuie realizate în așa fel încât să aibă în vedere limitările generate de 
amplasament în ce privește problemele de logistică, respectiv transportul materialelor care 
se pun în operă.  

6.1.2.2 Limitări provenite din necesitatea obținerii unor avize pentru executarea 
lucrărilor 

Operatorii economici, în elaborarea ofertei trebuie să aibă în vedere faptul că 
realizarea lucrărilor poate fi condiționată de existența unor avize.  

Planificarea activităților trebuie efectuată în așa fel încât obținerea avizelor necesare 
să nu contribuie la întârzierea lucrărilor. 

6.1.2.3 Limitări provenite din condițiile climatice și hidrologice 

La planificarea activităților și în implementarea contractului va trebui să se ține cont de 
faptul că realizarea lucrărilor poate fi afectată de condițiile climatice. De asemenea, în 
condiții climaterice nefavorabile, când utilizarea anumitor materiale de construcție nu este 
posibilă, operatorul economic va trebui să țină cont de acest aspecte.  

6.2.3 Valoarea estimată a lucrărilor. Prețurile estimate pentru principalele categorii 
de lucrări 

Valoarea estimată a contractului, potrivit devizului general, se prezintă după cum 
urmează: 

Capitolul din devizul general Valoare, în lei, fără TVA 

Capitolul 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 
2 Branșament electric 20.000,00 
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Total capitol: 20.000,00 

Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1. Construcții și instalații 274.809,00 

4.2. 
Montaj utilaje, 
echipamente tehnologice 
și funcționale 

27.480,90 

4.3. 
Utilaje, echipamente 
tehnologice și funcționale 
care necesită montaj 

256.266,00 

Total capitol: 558.555,90 

TOTAL GENERAL: 578.555,90 

 

Notă: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un 
procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, cu brevet de invenție, o licență de 
fabricație, un standard, sau sistem de management sau de referință, sunt menționate doar 
pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau 
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi 
interpretate ca având mențiune de „sau echivalent”. Această mențiune se aplică și 
informațiilor din documentația tehnică (proiect tehnic, DTAC, fișe tehnice, etc). 

 

7. Modul de prezentare a ofertei 

 

Ofertantul va prezenta oferta structurat, după cum urmează: 1. Documente de calificare, 2. 
Propunere tehnică, 3. Propunere financiară. 

Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se depun în 

termenul indicat prin Anunțul publicitar, în plic închis, la sediul Primăriei Comunei Cămărașu.  

Oferta înregistrează la registratura Autorității contractante, din Comuna Cămărașu, 

Cămărașu, str. Str. Mihai Eminescu nr. 5,  cod poștal 407140. 

Documentele se numerotează. 

I. Documentele de calificare vor răspunde la următoarele cerințe: 
 

Notă: În cazul în care oferta este depusă de o asociere și/sau dacă alături de ofertant 
participă la procedură unul sau mai mulți subcontractanți, documentele de calificare se vor 
depune pentru fiecare operator economic în parte.  

Cerință Modalitatea de îndeplinire 

Operatorii economici ce depun ofertă Se va prezenta certificat constatator emis de 



Pagina 8 din 32 

Cerință Modalitatea de îndeplinire 

trebuie să dovedească o formă de 
înregistrare în condițiile legii din țara de 
rezidență, să reiasă că operatorul economic 
este legal constituit, că nu se află în niciuna 
dintre situațiile de anulare a constituirii 
precum și faptul că are înregistrat cod CAEN 
corespunzător activităților care fac obiectul 
contractului. 

ONRC, sau în cazul ofertanților străini, 
documente echivalente emise în țara de 
rezidență. 

 

Operatorii economici ce depun ofertă nu 
trebuie să se regăsească într-o situație de 
conflict de interese. 

Se va depune Declarația privind neîncadrarea 
în situațiile de conflict de interese conform 
art. 59 – 60 din Legea nr. 98/2016 

Ofertanții și subcontractanții nu trebuie să se 
regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 
165, 167 din Legea nr. 98/2016. 

 

Pentru demonstrarea neîncadrării în 
situațiile prevăzute de art. 164 din Legea nr. 
98/2016: 

- cazierul judiciar al operatorului economic si 

al membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al 

respectivului operator economic, sau a celor 

ce au putere de reprezentare, de decizie sau 

de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă 
din certificatul constatator emis de ONRC / 

actul constitutiv; 

- alte documente edificatoare, după caz; 

- după caz, documente prin care să se 
demonstreze că operatorul economic poate 
beneficia de derogările prevăzute la art. 171 
din Legea nr. 98/2016. 

Prin excepţie de la dispoziţiile art. 164 alin. 
(1) şi (2) din Legea nr. 98/2016, în cazuri 

excepţionale, autoritatea contractantă are 
dreptul de a nu exclude din procedura de 

atribuire un operator economic care se află 
într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 164 
alin. (1) şi (2). pentru motive imperative de 
interes general, precum sănătatea publică 



Pagina 9 din 32 

Cerință Modalitatea de îndeplinire 

sau protecţia mediului. 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a 
accepta ca fiind suficient şi relevant pentru 
demonstrarea faptului că 
ofertantul/candidatul nu se încadrează în 
una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 
orice document considerat edificator, din 

acest punct de vedere, în ţara de origine sau 
în ţara în care ofertantul/candidatul este 
stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare 

sau alte documente echivalente emise de 

autorităţi competente din ţara respectivă. 

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara 
în care este stabilit ofertantul/candidatul nu 

se emit documente de natura celor 

menționate anterior, sau respectivele 
documente nu vizează toate situaţiile 
prevăzute la art. 164, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a accepta o 

declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în 
ţara respectivă nu există prevederi legale 
referitoare la declaraţia pe propria 
răspundere, o declaraţie autentică dată în 
faţa unui notar, a unei autorităţi 
administrative sau judiciare sau a unei 

asociaţii profesionale care are competenţe în 
acest sens. 

Pentru demonstrarea neîncadrării în 
situațiile prevăzute de art. 165 din Legea nr. 
98/2016: 

- certificate privind plata impozitelor, taxelor 

și contribuțiilor la bugetul general consolidat 
și la bugetul local, valabile la momentul 

depunerii acestora, pentru sediul principal 

iar pentru sediile secundare / punctele de 

lucru, o declarație pe propria răspundere 
privind îndeplinirea obligațiilor de plată a 
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Cerință Modalitatea de îndeplinire 

impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la 
bugetul general consolidat datorate; 

- alte documente edificatoare, după caz. 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a 
accepta ca fiind suficient şi relevant pentru 
demonstrarea faptului că 
ofertantul/candidatul nu se încadrează în 
una dintre situaţiile prevăzute la art. 165, 
orice document considerat edificator, din 

acest punct de vedere, în ţara de origine sau 
în ţara în care ofertantul/candidatul este 
stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare 

sau alte documente echivalente emise de 

autorităţi competente din ţara respectivă. În 
cazul în care în ţara de origine sau în ţara în 
care este stabilit ofertantul/candidatul nu se 

emit documente de natura celor prevăzute la 
alin. (1) sau respectivele documente nu 

vizează toate situaţiile prevăzute la art. 165, 

autoritatea contractantă are obligaţia de a 
accepta o declaraţie pe propria răspundere 
sau, dacă în ţara respectivă nu există 
prevederi legale referitoare la declaraţia pe 
propria răspundere, o declaraţie autentică 
dată în faţa unui notar, a unei autorităţi 
administrative sau judiciare sau a unei 

asociaţii profesionale care are competenţe în 
acest sens. 

Pentru demonstrarea neîncadrării în 
situațiile prevăzute de art. 167 din Legea nr. 
98/2016: 

- Declarație pe propria răspundere; 

- Certificat constatator emis de O.N.R.C. 

Informațiile cuprinse în documentul 
justificativ, respectiv certificatul constatator 

trebuie să fie reale / valide la momentul 
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Cerință Modalitatea de îndeplinire 

prezentării; 

- alte documente edificatoare; 

- după caz, documente prin care să se 
demonstreze că operatorul economic poate 
beneficia de derogările prevăzute la art. 167 
alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016. 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a 
accepta ca fiind suficient şi relevant pentru 
demonstrarea faptului că 
ofertantul/candidatul nu se încadrează în 

una dintre situaţiile prevăzute la 167, orice 
document considerat edificator, din acest 

punct de vedere, în ţara de origine sau în 
ţara în care ofertantul/candidatul este 
stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare 

sau alte documente echivalente emise de 

autorităţi competente din ţara respectivă. 

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara 
în care este stabilit ofertantul/candidatul nu 

se emit documente de natura celor 

prevăzute la alin. (1) sau respectivele 
documente nu vizează toate situaţiile 

prevăzute la art. 167, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a accepta o 
declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în 
ţara respectivă nu există prevederi legale 
referitoare la declaraţia pe propria 
răspundere, o declaraţie autentică dată în 
faţa unui notar, a unei autorităţi 
administrative sau judiciare sau a unei 

asociaţii profesionale care are competenţe în 
acest sens. 

Acord de asociere Acord de asociere în cazul în care mai mulți 
operatori economici participă în comun. 

Acord de subcontractare Acord de subcontractare încheiat cu fiecare 

subcontractant în parte, atunci când alături 
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Cerință Modalitatea de îndeplinire 

de ofertant participă la procedură unul sau 
mai mulți subcontractanți 

Împuternicire pentru semnarea ofertei Atunci când oferta este depusă de o asociere 
și/sau dacă alături de ofertant participă la 
procedură unul sau mai mulți 
subcontractanți, operatorii economici prin 
reprezentanții lor legali vor împuternici 
persoana care semnează oferta, în vederea 
participării la procedura de atribuire a 
contractului. 

 

II. Modul de prezentare al propunerii tehnice 

Propunerea tehnică trebuie să includă, fără a se limita, cel puțin următoarele informații și 
documente: 

0. Opis al documentelor incluse în Propunerea tehnică 

A. Metodologia de executare a lucrărilor, cu descrierea modului în care Ofertantul 
intenționează să execute toate activitățile solicitate prin Documentația de atribuire, în așa fel 
încât să fie asigurate condițiile ca lucrările să fie realizate la parametrii calitativi solicitați, cu 
respectarea termenului de execuție,  

B. Structura organizatorică a personalului implicat în realizarea lucrării (inclusiv 
subcontractanții dacă este cazul). Ofertantul va prezenta o listă a personalului necesar pentru 
îndeplinirea activităților în cadrul contractului. În propunerea tehnică ofertantul urmează să 
includă o descriere  a modului de acces la specialiști atestați care sunt strict necesari pentru 
îndeplinirea obiectului contractului (cum ar fi, șef de șantier, responsabil tehnic cu execuția 
pentru domeniul 6.1. Instalații electrice, responsabil tehnic cu calitatea, responsabil SSM, 

electrician autorizat); 

C. Graficul general de realizare a investiției din care să rezulte încadrarea în durata 
contractului de achiziție publică prin Planificarea fizică a activităților pe luni, cu indicarea 
tuturor fazelor/etapelor de realizare a acestora, în ordinea și succesiunea logică a 
evenimentelor. Această secțiune va conține, după caz, și planul de lucru cu 
asociații/subcontractanții în raport cu eventualele activități care urmează să fie derulate de 

către fiecare asociat/subcontractant în parte (cu evidențierea cel puțin a denumirii 
respectivelor entități). 

D. Prezentarea modului de realizare a lucrărilor pentru a căror execuție este nevoie de 
prezentarea unor autorizații speciale. Ofertantul va prezenta autorizațiile emise de A.N.R.E. 
necesare pentru realziarea lucrărilor, inclusiv pentru realizarea instalației de racordare, 
confrom cerințelor din avizul tehnic de racordare.  
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E. Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) vor prezenta o declarație pe 
proprie răspundere din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, au ținut cont de 
obligațiile referitoare la condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată 
durata de îndeplinire a contractului de lucrări care sunt în vigoare în România, precum și că le 
va respecta în vederea implementării contractului. Informații detaliate privind reglementările 
care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, 
securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Inspecția Muncii sau pe site-ul 

http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Informații privind reglementările care 
sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de mediu, se pot obține de la Agenția 
Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: 

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 

F. Declarația privind acceptarea condițiilor contractuale; 

Propunerea tehnică trebuie să demonstreze că ofertantul a înțeles cerințele necesare pentru 
realizarea lucrărilor în conformitate cu Proiectul tehnic și că metodologia aleasă este potrivită 
pentru obținerea asigurării calității lucrărilor.  

Din informațiile prezentate prin Propunerea tehnică, Ofertantul trebuie să demonstreze că în 
cazul în care i se atribuie lucrarea, dispune de resursele materiale și umane suficiente și 
necesare realizării lucrărilor. 

În cazul în care, dacă de la data elaborării proiectului tehnic și până la elaborarea propunerii 
tehnice, apar acte normative care modifică condițiile tehnice de realizare a lucrării, acestea 
prevalează în raport cu cele din proiectul tehnic. Propunerea tehnică nu poate să aibă la bază 
normative abrogate.  

Propunerea tehnică trebuie să reflecte cunoștințele tehnice ale ofertantului și asumarea de 
către acesta a tuturor cerințelor prevăzute în Proiectul tehnic, în legislația și în normativele 
tehnice în vigoare.  

Propunerea tehnică trebuie să fie elaborată în așa fel încât să conțină informațiile și detaliile 
suficiente evaluării ofertei potrivit factorilor de evaluare adoptați. 

Nu se acceptă limitări ale obligațiilor ofertantului față de cerințele minimale prevăzute în 
documentația de atribuire. 

Prezentarea unei propuneri tehnice care nu respectă cerințele minime precizate și solicitate 
în Documentația de atribuire poate duce la respingerea ofertei ca fiind neconformă. 

Propunerea tehnică se prezintă într-un format care să permită evaluarea acestora atât pe 
suport de hârtie cât și în format electronic, iar documentele care necesită un format diferit 
de mărirea A4, se vor include în Anexe. Toate fișierele componente ale Propunerii tehnice se 
semnează cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un 
furnizor de servicii de certificate acreditat.  

Informațiile tehnice incluse în Ofertă nu vor fi considerate confidențiale, cu excepția acelora 
care fiind incluse în Propunerea tehnică sunt în mod clar indicate de Ofertant ca fiind 
confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 
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Potrivit prevederilor art. 57 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice „Fără a 
aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul 
acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează 
activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui 
informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau 
fundamentări/justificări de preț/cost transmise de operatorii economici indicate și dovedite 
de aceștia ca fiind confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau 
comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidențial 
se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter 
personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate 

intelectuală.” 

Ofertantul are obligația de a întocmi un Opis al documentelor incluse în Propunerea tehnică. 
Propunerea tehnică, inclusiv toate formularele care se completează, se semnează cu 
semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de 
servicii de certificare acreditat în condițiile legii și se transmite în SEAP/SICAP în format 
electronic, numai până la data și ora limită de depunere a ofertelor, prevăzute în 
anunțul/invitația de participare.  

În vederea întocmirii ofertei și pentru familiarizarea cu amplasamentul lucrării, ofertanții pot 
proceda la vizitarea amplasamentului. 

III. Modul de prezentare al propunerii financiare 

Propunerea financiară va fi prezentată conform Formularului nr. 12. Lipsa formularului de 
ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract. 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă sunt 
sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor 
contractuale, precum și marja de profit. 

Propunerea financiară va îndeplini toate cerințele solicitate prin caietul de sarcini. 

Propunerea financiară se va prezenta în RON (fără TVA). Propunerea financiară va conține 
următoarele formulare: 

1. Formular nr. 12 – Formularul de Ofertă; 

2. Formularul nr. 12A – Centralizatorul Propunerii Financiare; 

3. Formularele prevăzute de H.G. nr. 907/2016, Formularele F1, F2, F3, F4 și F5, cu valori, prin 
completarea formularelor care fac parte din proiectul tehnic; 

4. Graficul valoric de realizare a investiției publice (în corelație cu graficul fizic prezentat la 
propunerea tehnică) și care prezintă toate informațiile necesare înțelegerii modului în care 
Ofertantul va corela aspectele financiare cu execuția lucrărilor. 

Propunerea financiară trebuie să se refere la întreg obiectul Contractului. Orice Propunere 
financiară care se referă numai la o parte a caietului de sarcini nu va fi acceptată. 
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Pentru conversie dintr-o altă monedă, se va utiliza cursul de schimb valutar publicat de Banca 
Națională a României (www.bnr.ro) valabil la data publicării Anunțului de Participare în SEAP.  

Prețul încărcat în SEAP va include toate lucrările stabilite precum și cele implicite ce decurg 
din executarea contractului în privința construcției, testării și finalizării lucrărilor. Acesta 
include toate responsabilitățile constructorului pentru obținerea avizelor, aprobărilor și 
autorizațiilor, instalațiile de construcție, forța de muncă, supravegherea, materialele, 
montajul, asigurările, profitul, costuri indirecte, taxe, împreună cu toate riscurile generate, 
răspunderi și obligații ce decurg din contract. 

 

8. Rezultate ce trebuie obținute de Contractant 

Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 

i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului 
de sarcini; 

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind 
gestionarea deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care 
au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și 
finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau 
material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

iv. În executarea lucrărilor, ofertantul va respecta principiul „Do no significant harm”.  
 

9. Personalul Contractantului 

 Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana 

nominalizată de Autoritatea Contractantă la nivel de contract ca și responsabil cu 
monitorizarea și implementarea contractului. Reprezentantul Contractantului organizează și 
supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește 
implementarea contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de 
contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele 
de calitate solicitate; 

iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform 
reglementărilor în materie; 

iv. gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 
v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea 

clauzelor contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini. 

Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Șef de 
șantier care va relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de 
executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor 

activităților realizate de Contractant pe șantier din partea Contractantului. Șeful de șantier 
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trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată 
informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe 
șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul 
prealabil al Autorității Contractante. 

Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 
i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de 

pe șantier; 
ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, 

împreună cu aspectele organizaționale; 
iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de 

câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 
iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 
v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 

vi. să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea 
tehnică a construcției; 

vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 
viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările 

din șantier; 
ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale 

personalului Contractantului de pe șantier; 
x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele 

contractuale. 

Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier trebuie să prezinte reprezentantului 
Autorității Contractante, lunar, un raport care să: 

i. descrie progresele realizate; 

ii. identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația 
asociată); 

iii. prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse; 
iv. prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu 

planificarea anterioară pentru activitatea din șantier. 

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Șef de șantier trebuie să cunoască 
limba română la un nivel de cel puțin C1, în conformitate cu „Cadrul European Comun de 
Referință pentru Limbi”.  

Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate 
regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și 
practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractantă. 

Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară 
activități pe șantier: 

i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 
ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 
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10. Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului 

Autoritatea contractantă pune la dispoziția Executantului accesul la zona de lucru, 
suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare de șantier și căile de 
acces rutier.  

 

11. Modificări tehnice 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din 
Caietul de sarcini. De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă 
nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. 
Modificările vor fi realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în 
care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016. 

 

12. Managementul calității și managementul documentelor 

12.1. Planul calității 

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu 
Planul calității. Planul calității trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor 
din prezentul Caiet de sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci 
specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind 

conducerea și asigurarea calității în construcții, Anexa nr. 2 la H.G. nr. 766/1997, Planul 
calității redactat de Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de 

management al calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele 
tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele 
privind calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează 
calitatea în execuția lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul 
Contractului pentru a îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin 
această Documentație de Atribuire. 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 
i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul 

documentelor în cadrul Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, 
materiale și infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 
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v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe 
perioada execuției lucrărilor. 

Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la 
ședința de demarare a activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu 
comentarii de către Autoritatea Contractantă. 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se 
consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante. 

12.2. Planurile de control a calității 

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), 
Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 15 zile înainte de începerea 
acesteia un plan de control al calității executării lucrărilor. 

Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un 
Plan general de control al calității lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate 
activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să 
identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale 
lucrărilor. Planul general de control al calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu 
comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile de la emiterea de către 
Contractant. 

Planul de control al calității va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin 

următoarele: 
i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea 

activității; 
ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 
iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, 

controlul și acceptarea activității; 
iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau 

rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 

v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la 
execuția oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să 
verifice conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 
i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 
ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității 

Contractante. 

Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 10 zile lucrătoare 
înainte de a realiza activitatea respectivă. 
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13. Cerințe specifice de managementul Contractului 

13.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea 
Contractantă este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a 
activităților în Contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru 

sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al Contractului.  

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului 
contract, un diriginte de șantier/sau un inginer/sau o echipă de supervizare (după cum este 
aplicabil). 

Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu 
aspectele tehnice ale Contractului. 

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi 
numit de Autoritatea Contractantă. 

Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate 
în timpul executării lucrărilor va fi aplicată de către Contractor. 

13.2. Planificarea activităților în cadrul Contractului 

Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a 
activităților în Contract un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. 
Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în 
termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea de către Contractant. 

13.3. Ședința de demarare a activităților în Contract 

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește 
imediat după această întâlnire și este semnată de ambele părți. 

În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează 
Autorității Contractante următoarele documente: 

i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 
ii. Planul calității; 

iii. Planul general de control al calității; 
iv. Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care 

integrează toate cerințele din Planul de securitate și coordonare. 

13.4. Începerea activităților pe șantier 

În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate 
documentele precizate mai sus, iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se 
poate realiza organizarea de șantier. 

Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier 
înainte de începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului 
rezervat pentru organizarea de șantier și a facilităților acestuia către Contractant. 
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Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare 

și începere a activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se 
semnează de ambele părți. 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 
i. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de 

securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor; 
ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și 

aprobate fără observații de Autoritatea Contractantă; 
iii. au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

 

13.5. Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a 
progresului activităților 

Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la 
care participă reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului. 

Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie 
agreată de toate părțile implicate. 

13.6. Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute 
de Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor 
obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și 
Contractantul vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor 
H.G. nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare (H.G. nr. 343/2017): 

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea 
acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de 
Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă și după ce Persoana care 
realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără observații; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după 
îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  
 

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal 
de recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant 
de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a 
materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 

 

14. Subcontractarea 

Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 
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Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe 
perioada executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității 
Contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea 
lucrărilor de către subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 
i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și 

valoarea acestora; 

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a 
subcontractantului de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele 
Autorității Contractante; 

iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările 
acestora; 

iv. descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica 
pe perioada executării lucrărilor subcontractate. 

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă 
documentele și informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu 
activitățile ce urmează a fi subcontractate. 

În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității 
corespunzător, atunci această situație poate fi acoperită de sistemul de management al 
calității implementat de Contractant. 

Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, 
Contractantul este responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul 
responsabil de executarea corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în 
fața Autorității Contractante. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la 
toate prevederile contractuale. 

 

15. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și 
Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea 
activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune 
practici, în conformitate cu regulile și regulamentele existente la nivel național și la nivelul 
Uniunii Europene.  

În realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în 
vedere regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul 
Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.  

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se 
prezumă că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări 
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aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea 

Contractului.  

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură 
să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet 
de sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier 
/Inginerul cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de 
a-și adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.  

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au 

fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este 
automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul 
are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza 

acestui Caiet de sarcini.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de 
maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu 
respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității 
cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în 
situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă 
față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării 
oricăror prevederi legale și normative aplicabile.  

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau 
omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei 
prevederi legale sau normative aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, 
obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, 
prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în 
domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv: 

i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de 

organizare; 

ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 
iii. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 
iv. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 
v. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației. 

 

16. Responsabilitățile Contractantului 

16.1. Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului 
sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza 
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informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  
ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru 

organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care 
sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 
înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror 
acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata 
acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru 
îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 
prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității 
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea 
obiectivelor Autorității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, 
incluzând datele de finalizare a fiecărei activități;  

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile 
obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) 
solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per 
total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod 
separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în 
numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă 
originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de 
taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este 
cazul; 

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata 
derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor 
sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative 
referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor 
privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea 
conformării la acest plan;  

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai 
Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta 
planul propriu de securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de 
securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție 
colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres, 
săptămânale și lunare;  

xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de 
șantier și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz) 
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xv. Respectarea măsurilor descrise în proiectul de execuție în ceea ce privește 
respectarea principiilor DNSH; 

xvi. Prezentarea documentelor care demonstrează respectarea principiilor DNSH în 
timpul execuției lucrărilor.  

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini 
corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, 
prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente 
și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de 
personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu 
respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și 
contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea 
Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor 
Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea 
rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce 
reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a 
reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform 
cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai 
bune practici în domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea 
Contractantă (pe durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor 
obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația 
de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor 
obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror 
documente emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier 
(de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe 
acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau 
menționate în Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a 
activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a 
mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor 
și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în 
conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru 
orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca 
urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a 
oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă 
în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea 
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competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a 
factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele 

de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și 
de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală 
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea 
de execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități 
de lucrări.  

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor 
condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii 
lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul 
Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea 
începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante.  

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în 
ceea ce privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât 
să se asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.  

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de 
sarcini, dar și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă 
legală, incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de 
șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau 
obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către 
Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general 
acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, 
Contract sau restul documentației de execuție.  

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul 
observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și 
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind 
îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv 
a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. 
Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 30 zile lucrătoare înainte, astfel încât 
să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților 
competente.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi 
executate conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările 
executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. 
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Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, 
care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu 
estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda 
tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea 
sa față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile 

tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile 
diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul.  

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor 
necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în 
vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru 
personalul propus. 

16.2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul 
Contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la 
dispoziției de Autoritatea Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a 
oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe 
perioada derulării Contractului.  

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile 
Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a 

Contractului ce rezultă din această procedură.  

16.3. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice 

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii 
documentației tehnice pe șantier:  

i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor 
constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin 
personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 
determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele 
de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității 
Contractante;  

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în 
documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care 

conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația 
tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai 
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pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  
vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru 

realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  
viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de 

calitate și pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice 
a construcției; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de 
control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 
perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea 
execuției lucrărilor.  

16.4. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor 
specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia 
și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare 
executării activității în baza propriului sistem de management al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității 
Contractante este: 

- Standarde naționale românești și/sau care transpun standardele Europene și 
internaționale sau echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  

În cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant 
de o manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de 
construcție în conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția 
Contractantului de către Autoritatea Contractantă.  

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este 
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate 
lucrările ce urmează a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și 
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți 
subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității 
înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi 
armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității 
Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea 
documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa 
depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție 
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(completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de 
întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în 
Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu 
legislația în vigoare. 

16.5. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției 
lucrărilor pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă 
ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor 
H.G. nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare.  

 

17. Responsabilitățile Autorității Contractante 

 Autoritatea Contractanta este responsabilă pentru: 

a) punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea 

rezultatelor așteptate; 
b) punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor 

de analiza a progresului în cadrul Contractului; 

c) desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu 

interacțiunea și suportul oferit Contractantului; 

d) asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului; 

e) achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obținerea avizelor, acordurilor și 
autorizațiilor, plata acestora efectuându-se pe baza de documente justificative; 

f) achitarea contravalorii prestațiilor executate de către Contractant, în baza facturilor 

emise de către acesta din urma, așa cum este stabilit prin Contract; 

g) organizarea recepției preliminare și finale la terminarea tuturor prestațiilor executate în 

conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini; 

h) notificarea în timp util a Contractantului în vederea asigurării asistenței tehnice pe 

durata execuției lucrărilor pentru care a întocmit proiectul până la recepția finală a 

lucrărilor; 
i) documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de 

Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările 

tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz. 

 

18. Ipoteze și riscuri 

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile 
descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. 



Pagina 29 din 32 

În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele 
necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de 
risc propuse. 

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt: 
a) Lucrările solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate 

prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați; 
b) Nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major 

implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului; 
c) Toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru realizarea 

lucrărilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în 
măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante; 

d) Buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, 
autorități competente și orice alți factori relevanți implicați. 

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în 
continuare. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării 
Contractului, identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației 
de atribuire, pot consta în: 

I. Întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc., ce urmează a fi puse la dispoziție de 
către Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz. 

II. Apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori 
interesați și anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă, alți 
contractanți ai Autorității Contractante; 

III. Existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de 
Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri; 

IV. Neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea lucrărilor prin Contractul ce 
rezultă din această procedură; 

V. Apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la 
amplasamentul obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii 
pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți 
decât parametrii propuși de Contractant; 

VI. Adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul 
activităților; 

VII. Datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt 
suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet 
de Sarcini; 

VIII. Depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică. 

Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta 
solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, 
respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele 
necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea 
impactului acestuia. 
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În ce privește riscurile contractuale, este de evidențiat că în elaborarea ofertei, 
potențialii ofertanți trebuie să țină seama de posibilitatea apariției următoarelor categorii de 
riscuri:  

Risc Sarcina de gestionare Măsuri de prevenire / 
diminuare a efectelor / de 

remediere propuse 

I. Întârzieri în emiterea 

autorizațiilor/avizelor etc., ce 
urmează a fi puse la dispoziție 
de către Autoritatea 
Contractantă sau Contractant, 
după caz. 

 

Autoritate contractantă / 
Contractant 

Depunerea în timp util a 

documentației în mod complet 
și în conformitate cu cerințele 
tehnice și legale aplicabile, în 
așa fel încât să se diminueze 
posibilitatea neacordării 
autorizațiilor / avizelor. 

În cazul existenței unor 
obiecțiuni, Autoritatea 
contractantă le va formula în 
mod clar și complet, astfel 
încât Contractantul să fie în 

măsură să remedieze 
eventualele deficiențe și să 
răspundă solicitărilor.  

O reacție promptă la eventuale 
solicitări de completare / 
detaliere a documentației 
depuse din partea 

Contractantului. 

II. Apariția unor eventuale 
dificultăți de colaborare și 
comunicare între diferiți factori 
interesați și anume: 
Contractant, autoritățile 
competente, Autoritate 

Contractantă, alți contractanți 
ai Autorității Contractante 

Autoritate contractantă / 
Contractant 

Organizarea periodică a 
ședințelor de lucru pentru 
urmărirea progreselor realizate 
în implementarea contractului.  

III. Existența de erori de 
proiectare/omisiuni în 

documentele puse la dispoziție 
de Autoritatea Contractantă, 
neidentificate până la 
momentul inițierii acestei 

Autoritatea contractantă Remedierea, prin mijloacele 

tehnice și juridice aplicabile a 
erorilor și a omisiunilor 
sesizate înainte de inițierea 
procedurii de atribuire.  

Răspuns clar la sesizările / 
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Risc Sarcina de gestionare Măsuri de prevenire / 
diminuare a efectelor / de 

remediere propuse 

proceduri solicitările Ofertanților / 
Contractantului în vederea 

corectării erorilor / omisiunilor 

IV. Neîncadrarea în termenul 

stabilit pentru finalizarea 

lucrărilor prin Contractul ce 
rezultă din această procedură 

Contractant Există măsuri contractuale 
propuse prin stabilirea unor 

penalități contractuale și prin 
posibilitatea de reziliere a 

contractului, respectiv prin 

emiterea, de către Autoritatea 
contractantă a unui certificat 
constatator privind modul de 

derulare a activității. 

V. Apariția de solicitări specifice 
ale autorităților competente 
referitoare la amplasamentul 

obiectivului/proiectului de 

investiții, inclusiv situația în 
care parametrii pentru anumite 

caracteristici/activități stabiliți 
de autoritățile competente sunt 
mai stricți decât parametrii 
propuși de Contractant 

Autoritatea contractantă / 
Contractant 

Se vor propune soluții tehnice 
în așa fel încât soluțiile avute în 
vedere la documentația inițială 
(D.A.L.I., PT) să fie actualizată. 

VI. Adăugarea de activități/ 
solicitări de informații noi, în 
funcție de progresul activităților 

Autoritate contractantă Există mecanisme pentru 

implementarea unor modificări 
nesubstanțiale ale activităților 
cuprinse în Contract. De 

asemenea, reglementările 
aplicabile stabilesc 

mecanismele de aprobare a 

modificărilor prin actualizarea 
graficului de execuție, prin 
note de renunțare, etc. 
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Risc Sarcina de gestionare Măsuri de prevenire / 
diminuare a efectelor / de 

remediere propuse 

VII. Datele și informațiile 
comunicate de către 
Autoritatea Contractantă nu 
sunt suficiente sau sunt 

incomplete pentru îndeplinirea 

cerințelor solicitate prin 
prezentul Caiet de Sarcini; 

 

Autoritatea contractantă În conformitate cu prevederile 

legale aplicabile, Autoritatea 

contractantă, prin anunțul de 
participare publică termenul în 
care operatorii economici pot 

formula solicitări de clarificări. 
În mod corespunzător, se 
stabilește un termen în care 
Autoritate contractantă 
răspunde la clarificări. De 
asemenea, în cazul sesizării 
unor situații precum cea avută 
în vedere, există posibilitatea 
formulării de erate la 
documentație de către 
Autoritatea contractantă.  

VIII. Depășirea duratei de 
realizare a activităților asumată 
prin Propunerea Tehnică. 

 

Autoritatea contractantă / 
Contractant 

În prezenta procedură de 
atribuire, datorită specificului 
finanțării, respectarea 
termenului de execuție este de 
esența contractului care se va 
încheia.  

 

 

Întocmit,  

Societatea INOV CONS EXPERT S.R.L. 
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