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GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE

Nr. ; e Durata de realizare (luni)
Denumirea activitatii
Crt. 1 g 3 4 5 6

Organizare de santier
Amenajarea terenului
Amenajarea pentru protectia
mediului

Terasamente

Rezistenta

Arhitectura

Instalatii
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Intocmit,

S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L.
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pentru comuna Camarasu, judetul Cluj
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4. Graficul general de realizare a investitiei

Graficul de realizare a lucrarilor de executie

I. Turnare fundatii noi si placa slab armata 2 luni
2. Realizare pereti portanti, samburi de beton, centura perimetrala si

Buiandrugi 1% luni
3. Realizare planseu de lemn si turnare placa peste parter (zona grup

sanitar) I luna
4. Executare sarpanta din lemn | luna
5. Montare instalatii (sanitare, electrice, termice) 1 luna
6. Realizare finisaje interioare si exterioare 1 luna
7. Amenajari exterioare 1 luna

TOTAL: 7 luni

Durata echivalenta este de 6,0 luni prin suprapunerea unor luerari.

MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA CAMARASU,
JUDETUL CLUJ
—Faza P.T. -
Proiect intocmit de SC 2 GMG CONSTRUCT SRL,
pentru comuna Camarasu, judetul Cluj
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Anexa 1 — Programul de control al calitatii

ACEASTA DOCUMENTATIE ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCT SRL
REPRODUGEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL S1 IN CONDITIILE STABILITE DE SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

a). Program de control al calititii lucriirilor pentru rezistenta si arhitectura

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95 cu modificarile si completarile
ulterioare §i HG 273/94, participantii care concuri la realizarea planului de control
a urmdririi executiei, astfel incit lucrérile executate si fie conforme cu prevederile
normelor in vigoare:

B= Beneficiar (dirigintele de santier desemnat de acesta)
E= Executantul (responsabilul tehnic cu executia)

P= Proiectantul (seful de proiect)
ISC= Inspectoratul de Stat in Constructii

Nr. Cl.ne Faza Observatii
verifica
1. | Predarea amplasamentului B+E FN | Se intocmeste proces verbal de
predare a amplasamentului

2. | Trasarea  pozifiei elementelor si| B+E FN | Se intocmeste proces verbal de
pastrarea cotei de referinta. trasare a lucrarii

3. | Verificare cota si natura terenului de | B+E+P | FN | Se intocmeste proces verbal
fundare

4. | Faza premergatoare turnarii betonului in | B+E+P | FD | Se intocmeste proces verbal de
fundatii +ISC lucrari ascunse

5. | Faza premergatoare turnarii betonului in | B+E FN | Se Intocmeste proces verbal de
placa slab armata lucrari ascunse

6. | Faza premergatoare turnarii betonului in | B+E FN | Se intocmeste proces verbal de
centuri lucrari ascunse

7. | Faza premergatoare turnarii betonului in | B+E+P | FD | Se intocmeste proces verbal de
placa din beton (cota +3.30) +ISC lucrari ascunse

8. | Montarea elementelor din lemn aferente | B+E FN | Se intocmeste proces verbal
planseului

9. | Montarea elementelor din lemn aferente | B+E FN | Se intocmeste proces verbal
sarpantei

10.| Probe pentru betonul si armatura pusa in | B+E FN | Se intocmeste proces verbal de
opera. probda de catre un laborator

atestat
11.| Faza premergatoare montarii invelitorii | B+E+P | FD | Se intocmeste proces verbal
+ISC
12.| Receptia la teminarea lucrarilor B+E+P | FN | Se intocmeste proces verbal de
MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA CAMARASU,
JUDETUL CLUJ
—Faza P.T. -

Proiect intocmit de SC 2 GMG CONSTRUCT SRL,

pentru comuna Camarasu, judetul Cluj
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I recepiie la terminarea lucrériloﬂ

FN = Fazd normala de executie
FD = TFazi determinanti a executiei

Participantii la fazele de urmarire a calitétii lucrérilor vor fi anuntati de cétre executant,
fie direct, fie prin intermediul beneficiarului.

Cluj Napoca Intocmit,
2017 ) Ing. Ghindea Marcel

Semndturile de luare la cunostinta: - BENEFICIAR:

-  EXECUTANT:
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JUDETUL CLUJ
—Faza P.T. -
Proiect intocmit de SC 2 GMG CONSTRUCT SRL,
pentru comuna Camarasu, judetul Cluj
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Anexa 2.a — Lista fazelor determinante de executie

PROGRAM DE CONTROL AL STATULUI IN EXECUTIE
PRIVIND STABILITATEA SI REZISTENTA CONSTRUCTIILOR

Denumire investitie: MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU
PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ

Amplasament: loc. Samboleni, nr. 293A, comuna Camarasu, jud. Cluyj

Beneficiar: COMUNA CAMARASU

Proiectant general: S.C.2 GMG CONSTRUCT S.R.L.

Str. Gh. Dima Nr. 39A/34, Cluj-Napoca

Proiect nr : 1172017

FAZE DETERMINANTE PENTRU REZISTENTA s; oM {_'Jf"ﬂ‘_;f\
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Intocmit » Accept Diriginte de santier
Proiectant '-:? Ri? “Investitor/Beneficiar
== ;‘.'L"Z%i b \m_’-—
D.R.C. NORD-VEST C.CI.C.L.C. ...............

Propun spre avizare cu participarea ISC la fazele de la punctele ............
inspector de specialitate(nume si prenume)................ooovvvveeoeiiini,
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MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA CAMARASU
JUDETUL CLUJ
—Faza P.T. -
Proicet intoemit de SC 2 GMG CONSTRUCT SRL,
pentru comuna Camarasu, judetul Cluyj
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S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L.
STR. GH. DIMA, NR. 39A/34, CLUJ-NAPOCA

PROIECTARE, EXPERTIZARE, CONSULTING IN CONSTRUCTII

ACEASTA DOGCUMENTATIE ESTE PROPRIETETEA INTELECTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCT SRL
REPRDDUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL S1 IN CONDITIILE STABILITE DE
SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

PROGRAM DE CONTROL AL STATULUI IN EXECUTIE
PRIVIND INSTALATIILE ELECTRICE

Denumire investitie: MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM
NORMAL FAGADAUA, COMUNA CAMARASU, JUDETUL
CLUJ

Amplasament: com. Camarasu, jud. Cluj

Beneficiar: COMUNA CAMARASU

Proiectant general: S.C. 2GMG CONSTRUCT S.R.L.
Str. Gh. Dima nr. 39A/34, Cluj-Napoca

Proiect nr : 11/2017

FAZE DETERMINANTE PENTRU INSTALATII ELECTRICE

1. Verificarea continuitdtii conductorului de protectie la interior
2. Verificarea rezistentei de dispersie a prizei de padmant
3. Verificarea continuitatii instalatiei de paratrasnet

Intocmit Acceptat Diriginte de
Ing. Pop Sil_—v,-iuxnﬁg;;,\ Beneficiar santier

Propun spre avizare cu participarea ISC la fazele de la punctele ...........

Inspector de specialitate (nUMe Si PrenuMe)....ocvererereeireeiiinineiineiineins

Semnatura/stampila ceassinmssiaenvssias

MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ
—Faza P.T.—
Proiect intocmit de SC 2 GMG CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca
pentru comuna Camarasu, judetul Cluj
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ACEASTA DOCUMENTATIE ESTE PROPRIETETEA INTELECTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCT SRL
REPRODUCEREA POATE FlI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI1 IN CONDITIILE STABILITE DE
SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

b). Program de control al calitatii lucrarilor pentru instalatii electrice

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normativului C56 si HG
273/94, participantii care concurad la realizarea planului de control a urmaririi
executiei, astfel Incat lucrarile executate s fie conforme cu prevederile normelor in
vigoare, iar instalatia executatd sa se Tincadreze in parametri normali de
performanta, calitate si fiabilitate sunt:

B= Beneficiarul (dirigintele de santier desemnat de acesta)

E= Executantul (responsabilul tehnic cu executia)

P= Proiectantul (seful de proiect)

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are
obligatia convocarii factorilor ce participa la verificari cu minim 3 zile Thainte de
fiecare faza.

Prezenta proiectantului si certificarea de catre acesta a cahtat;n lumanlm

et e T g

executate este obligatorie pentru urmatoarele faze :
e predarea amplasamentului si trasarea lucrarii (montare_ p

tuburilor de protectie)

e ori de cite ori conditiile obiective de pe santier impun m
proiectului

e lareceptia la terminarea lucrarilor

e la receptia punerii in functiune

Recepfia lucririlor
Receptia lucrdrilor se va efectua in strictd conformitate cu prevederile
normativelor si legislatiei in vigoare. Fazele de receptie la lucrarilor sunt:
e receptia la terminarea lucrarilor
e recepiia punerii in functiune
e receptia finald, dupa expirarea perioadei de garantiei legala
Pe parcursul executiei lucrdrilor se vor respecta intocmai prevederile
proiectului de executie, ale standardelor si normativelor in vigoare, ale
tehnologiilor moderne de execufie pentru materialele care nu sunt nca asimilate in
normativele romanesti — cu precizarea cé acestea trebuie sa fi obfinut in prealabil
agrementul tehnic.

MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ
—Faza P.T.—
Proiect intocmit de SC 2 GMG CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca
pentru comuna Camarasu, judetul Cluj
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Inainte de montale toate echipamentele si materialele f01051te vor ﬁ

inspectate vizual de cdtre executant, pentru a putea depista din aceastd fazd
eventualele defecte, neconcordante cu nivelul de calitate prescris in certificatele de
calitate si conformitate, sau cu prevederile prezentei documentatii.

Nr Faza de execufie Cl‘ne . | Faza Observatii
verificd
Verificarea caracteristicilor si | B+E FN | Executantul va prezenta copii
calitatii materialelor puse in dupd buletinele de calitate a
lucru materialelor
Verificarea traseelor si B+E FN* | Se va intocmi proces verbal de
pozitiilor tuburilor gi dozelor lucrdri ascunse
Verificarea prizei de pamént B+E+P |FD | Se va intocmi proces verbal de
+] lucréri ascunse

4 | Verificarea instalatiei de B+E+P |FD | Se va intocmi proces verbal
paratrasnet +1

5 | Verificarea traseelor st B+E FN | Se va Intocmi proces verbal cu
continuitatii conductelor si Speciﬁcarea tutuz:o .
cablurilor electrice e

6 | Verificarea izolatici B+E FN | Sevainto nis ﬁijgc;ea veiba'ff vcﬁ
conductelor si cablurilor i Sruper c 7 N+
electrice or (Y @ \ ! al

7 | Punerea 1n stare de functionare | B+E FN sgn\\na\probele » / uj
a N Af ﬁ’
instalatiei In vederea receptiei b |

8 | Receptia la terminarea lucrédrii | B¥fE+P [ FD | Seva mtocmfprdf;esw%&ﬂaéi de

receptie B

FN* = Fazi normali de executie dar de importanta in derularea executiei.

FN = Fazi normald de execufie

FD  =Faza determinanti a execufiei .

MODERNIZARFE, SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ
—Faza P.T—
Proiect intocmit de SC 2 GMG CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca
pentru comuna Camarast, judetut Cluj
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ACEASTA DOCUMENTATIE ESTE PROPRIETETEA INTELECTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

REFRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL S1 IN CONDITIILE STABILITE DE
SC 2 GMB CONSTRUCT SRL

Participantii la fazele de urmaérire a calitatii lucrarilor vor fi anuntati de catre
executant, fie direct, fie prin intermediul beneficiarului.

Intocmit,
Ing. Pop Silviu
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Semnadturile de luare la cunostinta: - BENEFICIAR:

-  EXECUTANT:

MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ
—Faza P.T.—-
Proiect intocmit de SC 2 GMG CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca
pentru comuna Camarasu, judetul Cluj
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PROIECTARE, EXPERTIZARE, CONSULTING IN CONSTRUCTII

ACEASTA DOCUMENTATIE ESTE PROPRIETETEA INTELECTUALA A SC 2 GMG CONSTRUGT SRL
REPRODUCEREA POATE FlI FACUTA NUMAI CU ACORDUL S1 IN CONDITIILE STABILITE DE
SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

PROGRAM DE CONTROL AL STATULUI IN EXECUTIE
PRIVIND INSTALATIILE TERMICE

Denumirea obiectuvului: MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM
NORMAL FAGADAUA, COMUNA CAMARASU, JUDETUL

CLUJ
Amplasament: com. Camarasu, Jud. Cluj
Beneficiar: COMUNA CAMARASU
Proiectant general: S.C. 2GMG CONSTRUCT S.R.L.

Str. Gh. Dima Nr.39A/34, Cluj-Napoca

Proiect nr : 11/2017

FAZE DETERMINANTE PENTRU INSTALATII TERMICE
1. Stadiu fizic - proba la rece
2. Stadiu fizic - proba la cald

3. Stadiu fizic - proba de eficacitate

Intocmit . Acceptat Diriginte de
Ing. Blaga Alin 0 Beneficiar santier

b
D.R.C. CENTRU C.C.LLC.L.Coeeeeeeeeeirvviiiees e e s sa e ervaan s

Propun spre avizare cu participarea ISC la fazele de la punctele .. /7.2

Inspector de specialitate (nume si Prenume).......ccevvveeereseieeneaenfhs o

Semnatura/stampila s ;

MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ
—Faza P.T. -
Proiect intocmit de SC 2GMG CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca
pentru Comuna Camarasu



5.C. 26GMG CONSTRUQCT S.R.L.
5TR. GH. DIMA, NR. 39A/34, CLUJ-NAPOCA

PROIECTARE, EXPERTIZARE, CONSULTING IN CONSTRUCTII

ACEASTA DOCUMENTATIE ESTE PROPRIETETEA INTELECTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCGT SRL
REPRODUCEREA PODATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDITIILE STABILITE DE
SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

Anexa | — Programul de control al calitatii

c). Program de control al calititii lucririlor pentru instalatii termice

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normativului C56/2001, HG 272/95si
HG 273/95, participantii care concurd la realizarea planului de control a urmiririi
execufiei, astfel incit lucrdrile executate si fie conforme cu prevederile normelor in
vigoare, iar instalatia executata si se incadreze in parametri normali de performants,
calitate si fiabilitate sint :

B= Beneficiar (dirigintele de santier desemnat de acesta)

E= Executantul (responsabilul tehnic cu executia)

P= Proiectantul (seful de proiect)

I= Reprezentant Inspectia de stat in constructii

o NA o N
\‘ f’_ F 4 ‘x,_:_,; ¢ i oA )__‘/\ ]
O AR il T J =N

\ ]

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 sectiunea 3 art. 23d, f
obligatia convocirii factorilor ce particip la verificiri cu minim 3 zile Thaiito de
fiecare faza.

Pe parcursul executiei lucrérilor se vor respecta intocmai prevederile proiectului de
execufie, ale standardelor §i normativelor in vigoare, ale tehnologiilor moderne de
executie pentru materialele care nu sunt incd asimilate In normativele romanesti — cu
precizarea cd acestea trebuie sd fi obtinut in prealabil agrementul tehnic.

fnainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor fi inspectate vizual
de catre executant, pentru a putea depista din aceasti fazi eventualele defecte,
neconcordante cu nivelul de calitate prescris in certificatele de calitate si
conformitate, sau cu prevederile prezentei documentatji.

Nr. Faza de executie Cine Faz | Observatii
verifica | a
Nr. Faza de executie Cine | Faz Observatii
crt. verifica | a
1 Predarea proiectului de executie B+E FN | Se intocmeste proces verbal de
beneficiarului predare a proiectului de execufie
2 Predarea proiectului de executie B+E FN | Se intocmeste proces verbal de
executantului lucrérilor de instalatii predare a proiectului de execufie

MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ
—Faza P.T. -
Proiect intocmit de SC 2GMG CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca
pentru Comuna Camarasu
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STR. GH. DIMA, NR. 39A/34, CLUJ-NAPOCA

PROIECTARE, EXPERTIZARE, CONSULTING IN CONSTRUCTII

ACEASTA DOCUMENTATIE ESTE PROPRIETETEA INTELECTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

REPRODUCEREA PDATE FlI FACGUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDITIILE STABILITE DE
SC 2 GMB CONSTRUCT SRL

3 Predarea amplasamentului B+E+P | FN [ Se intocmeste proces verbal de
predare a amplasamentului
4 Trasarea pozitiei echipamentelor si a B+E+P | FN | Se intocmeste proces verbal de
circuitelor hidraulice de distributie trasare a lucrarii
5 Verificarea caracteristicilor si calititii B+E FN | Executantul va prezenta copii dupa
materialelor puse in operi certificatele de calitate a
materialelor
6 Montarea echipamentelor, armaturilor, B+E FN | Se verifica corespondenta intre
s1 a circuitelor de distributie proiect i lucrarea realizata
7 Proba de rezistenta si ctanseitate la rece | B+E+P | FD | Se intocmeste proces verbal de
probd de presiune
8 Proba la cald si proba de eficacitate B+E+P | FD | Se intocmeste proces verbal
9 Receptia la teminarea lucrarilor B+E+P | FN | Se intocmeste proces verbal de
recepiie la terminarea lucrarilor

IFN = Faza normala de executie
FD = Fazi determinantd a executiei

Participantii la fazele de urmirire a calitatii lucrarilor vor fi anunfaii de cétre
executant, fie direct, fie prin intermediul beneficiarului,

fntocmit,
7:-Ing. Blaga Alin
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Semnaéturile de luare la cunostinti: - BENEFICIAR:

-  EXECUTANT:

MODERNIZARE SIDOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ
—Faza P.T. -
Proiect intocmit de SC 2GMG CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca
pentru Comuna Camarasu
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PROIECTARE, EXPERTIZARE, CONSULTING IN CONSTRULCTII

ACEASTA DOCUMENTATIE ESTE PROPRIETETEA INTELECTUALA A SC 2 GME CONSTRUCT SRL
REFRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDITIILE STABILITE DE
SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

PROGRAM DE CONTROL AL STATULUI IN EXECUTIE
PRIVIND INSTALATIILE SANITARE

Denumirea obiectuvului: MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM
NORMAL FAGADAUA, COMUNA CAMARASU, JUDETUL

CLUJ
Amplasament: com. Camarasu, Jud. Clyj
Beneficiar: COMUNA CAMARASU
Proiectant general: S.C.2GMG CONSTRUCT S.R.L.

Str. Gh. Dima Nr.39A/34, Cluj-Napoca || %
Proicct nr : 11/2017 L\ (\{3

FAZE DETERMINANTE PENTRU INSTALATII SANITARE

1. Incercarea de etanseitate la presiune la rece pentru conducte de ap rece si apa
calda

2. Incercarea de etanseitate si rezistenti la cald pentru conductele de apa calda

3. Incercarea de etanseitate a conductelor de canalizare

Intocmit Acceptat Diriginte de
Ing. Blaga A 1111“ CONSI Beneficiar santier
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S.C. 2GMG CONSTRUCT S.R.L.
STR. BGH. DIMA, NR. 39A/34, CLUJ-NAPOCA

PROIECTARE, EXPERTIZARE, CONSULTING IN CONSTRUCTII

d). Program de control al

ACEASTA DOCUMENTATIE ESTE PROFPRIETETEA INTELECTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCT SRL
REPRODUCEREA FPOATE FI FACUTA NUMAI CU ACDRDUL S| IN CONDITIILE STABILITE DE
SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normatiimlui C56(2001, HG"

calitétii lucrarilor pentru instalatii sanitare

IS

272/95s1 HG 273/95, participantii care concurd la realizarea planul i de/gontrol’ af
urmaririi executiei, astfel incit lucririle executate si fie confoune cu plevedenle ‘

normelor In vigoare, iar instalatia executatd si se incadreze in palamem normali de
performantd, calitate si fiabilitate sint : '

B= Beneficiar (dirigintele de santier desemnat de acesta)

E= Executantul (responsabilul tehnic cu executia)

P= Proiectantul (seful de proiect)

I= Reprezentant Inspectia de stat in constructii
Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 secfiunea 3 art. 23d, executantul are
obligafia convocdrii factorilor ce participi la verificari cu minim 3 zile fnainte de
fiecare faza.

08 1IN, 2519

Pe parcursul executiei lucrdrilor se vor respecta intocmai prevederile
proiectului de execufie, ale standardelor si normativelor in vigoare, ale tehnologiilor

moderne de execufie pentru materialele care nu sunt inci asimilate in normativele
romanesti — cu precizarea cd acestea trebuie sd fi obtinut in prealabil agrementul
tehnic.

Inainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor fi inspectate
vizual de catre executant, pentru a putea depista din aceasti fazi eventualele defecte,
neconcordanfe cu nivelul de calitate prescris in certificatele de calitate 51
conformitate, sau cu prevederile prezentei documentatii.

Nr. | Faza de execufie Cine Faza | Observatii
verifica
1| Predarea proiectului de executic| B+P FN | Se intocmeste proces verbal
beneficiarului de predare a proiectului de
execufie
2| Predarea proiectului de executie| B+E FN | Se Intocmeste proces verbal
executantului lucrérilor de instalatii de predare a proiectului de
executie
3| Predarea amplasamentului B+E FN | Se Intocmeste proces verbal

de predare a amplasamentului
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REPRODUCEREA POATE FlI FACUTA NUMAI CU ACORDUL S IN CONDITIILE STABILITE DE
SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

4. Trasarea pozitiei circuitelor B+E FN | Se intocmeste proces verbal
de trasare a lucrarii
5| Verificarea  caracteristicilor B+E FN | Executantul va prezenta copii
calitdtii materialelor puse in opera dupé certificatele de calitate a
materialelor
6, Montarea circuitelor de distributie B+E FN |Se verificd corespondenta
intre proiect si lucrarea
realizata
7. Proba de etanseitate si rezistentd la | B+E+P | FD | Se intocmeste proces verbal
presiune la rece pentru conducte de = | de proba de presiune
apa
8/ Incercarea de functionare B+E FN | Se intocmeste proces verbal
9| Receptia la teminarea lucrarilor B+E+P | FN | Se intocmeste proces verbal
de recepfic la terminarea
lucrarilor
1{ Receptia finala, dupd expirarea| B+E FN | Se Intocmeste proces verbal

perioadei de garantie

de receptie definitivi

FN =Faza normald de execufie
FD = TFaza determinanti a executiei

Participantii la fazele de urmarire a calitatii lucrérilor vor fi anuntati de catre
executant, fie direct, fie prin intermediul beneficiarului.

Semndturile de luare-la cunostinti:

- 08, l'm'\i"ij'-;?:am

]

BENEFICIAR:

EXECUTANT:

Intocmit,
Ing. Blaga-Ali

1

RN

TG nT
(U R L

MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGADAUA, COMUNA
CAMARASU, JUDETUL CLUJ

—Faza P.T, -

Proiect infocmit de SC 2GMG CONSTRUCT SRL, Cluj-Napoca

pentru Comuna Camarasu




